Réunion d’information riverains
Mardi 13 Mars 2018
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sur Valserine

* 12 rues de Bellegarde soit 6 km de voirie a restructurer
(voirie et réseaux) dont I'axe traversant et la Rue de la

République.
 Travaux de 2016 a 2019
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Rue de la * Rue Louis Dumont
République \== e Rue ZéphirinJeantet
Rue Joseph I\/Iarion.

Rue Savorgnan Brazza
Rue Joseph Bara ‘@ * Rue Antoine Favre
Rue Jean Charcot * Rue Centrale — Avenir —
Rue Lafayette Billiat

Rue de I\/Iusinens
Rue Paul Painlevé
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L es interlocuteurs
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Reéhabilitation des réseaux
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Amenagement de la voirie
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Optic 2000 Maison de la

Manpower Patissier Traiteur
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Organisation des travaux

* Trois phases de travaux successifs

e Acces pieton aux commerces maintenus
pendant toute la durée des travaux

* Mise en place de zones de livraison a 'amont
et a I'aval des travaux

e Maintien d’un flux VL traversant avec
déviation par troncons
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Deux secteurs distincts
* Place Victor BERARD — Rue Joseph BARA
Travaux de branchements PAIR — IMPAIR
 Rue Joseph BARA — Rue Hector BERLIOZ

Travaux de réseaux : 3 semaines

Création des réseaux au droit d’'une habitation

Réseaux profonds

1 semaine 2 semaines

* Perturbations ponctuelles pour 'aménagement de surface

[l GUINTOLI L' EHTP L SIORAT




Ph a | Avril | Mai [ Juin | Juill. | AolGt | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mars | Avril
ase 1.

Zones d’arrét livraison
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Ph 2. Mai | Juin | Juill. | Aot | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mars | Avril
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Ph 3. Mai | Juin | Juill. | AoGt | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Fev. | Mars | Avril
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* Adresse Mail: planvoirie@bellegarde01.fr

— Bureau d’études: 04 50 56 60 70
— Service communication: 04 50 56 60 60

e Réunion de chantier hebdomadaire sur site
Jeudi matin 8h45
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mailto:planvoirie@bellegarde01.fr

Mercl de votre attention

N’oubliez pas de nous communiquer vos coordonnés
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